Bauarbeiten 2024 im Stadtgebiet Kornwestheim

Monat Januar _ Februar Marz April Mai Juni Juli August September November Dezember
Kalenderwoche 203{4:5{617}8i9}10i11{12{13}{14{15}16}17{18}19{20}21:22}23}24}25!2627}28}29}30:31}{32{33{34:35}36}37]38}39:40]{41}42}{43:44}45{46]47}48} 49}50}51}52
Stand (Druckdatum): 18.01.2024 Schulferien bis 07.01. 23.03-07.04. 18.05. - 02.06. 25.07. - 08.09. ab 21.12.
1. Neubau Grofe Pflugfelder Briicke 01.03.2024 S S E N H S N A S S R
Abbruch und Neubau Briicke 31.03.2027
2. Ludwig-Herr-StraBBe, Nord bis Sichelweg 01.11.2023 Bauunterbrechung | |
G, W, FW, Strom 31.12.2024
3. Ludwig-Herr-StraRe, Siid bis Hornbergstr. 01.03.2024 [ |
FW, Strom 31.12.2024
4. DB, Erweiterung Umschlagbahnhof 01.03.2024
FW, Strom 31.12.2026
5. _Umbau Ludwigsburger StraRe 02.04.2024 -
G, W, FW, Strom, Kanal, Stralenbau 30.09.2025
6. Umbau Pfarrer-Hahn-StraBe 08.04.2024 r - ¢ 000 ]
StralRenbau 06.09.2024
7. Umbau Direrstrale 09.09.2024 . _________________ |
Stralkenbau 31.07.2025
8. AdlerstraRe 13.05.2024 |
Kanalbau 20.07.2024
9. B27. Briicke Autokino 03.06.2024 S R S S N R
Briickensanierung RPS 30.09.2025
10. Sanierunasarbeiten Lindenbriicke 2024/25 _
11. Umbau Aldinger Str./Moldengraben 09.09.2024 I
Stralkenbau 31.12.2025
I Stadt Komnwestheim Fachbereich Tiefbau und Griinflachen
[ ] Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim GmbH (Gas/Wasser/Fernwérme, Strom)
|:| Eigenbetrieb Stadtentwésserung Kornwestheim
_ Regierungspréasidium Stuttgart
_ Deutsche Bahn

Stand (Druckdatum): 18.01.2024
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